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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion para el Servicio de Consultoria para la Supervision de la
Ejecucion de la Obra:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE
800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

CON CODIGO UNICO N° 2553270




1.

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de Consultorfa de Obra para la Supervision de la Ejecucion del Obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE
DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cadigo
Unico de Inversiones N° 2553270.

FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso busca la Ejecucion de la Supervision dei proyecto de Inversion a realizarse,

que tiene como fin, contribuir a cerrar la brecha de cobertura existente en el Servicio de
alcantariliado, con e! indicador: PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS, teniendo una contribucion al cierre de la brecha de cobertura existente de 0, debido a
que la inversion contempla solo el mejoramiento y ampliacion del diamefro del colector existente,
teniendo en cuenta que se esta realizando el cambio de tuberia de PVC por HDPE. A su vez,
teniendo conocimiento de los atoros constantes y el colapso de ciertos tramos en el ambito de la
intervencién, es que se dio la urgente necesidad de ejecutar el proyecto, el mismo que contribuir
a la mejora del servicio de alcantariflado a una poblacién de 65,013 personas.

ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una Empresa Piblica
de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades propias a la Prestacion de los
Servicios Publicos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa,
asi como en los distritos de Parcona y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA,, fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de Empresa del Estado
de nivel Municipal con Personeria Juridica de Derecho Privado, posee Patrimonio propio y cuenta
con Autonomia Econdmica, Financiera y Administrativa dentro de la Ley.

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la Normatividad
emitida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a las normas relativas de
Calidad del Agua emitidas por el Ministerio de Salud o por ofras entidades Sectoriales, asi como
por el Reglamento de Prestacién de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.

Por ello se crea este Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR
PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA", el cual necesita que se ejecute inmediatamente.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION
4.1, Objetivos generales:
- Confratar los Servicios de un Supervisor de Obra calificado y que desempefie
correctamente las funciones asignadas por la Entidad.
4.2, Objetivos especificos:
Contar con una supervision eficaz y eficiente, que:
- Verifique y valide los procesos constructivos de la obra.
- Verifique ia correcta administracion de insumos.
- Verifique el cumplimiento del cronograma de obra.
- Controle que el contratista ejecutor de la obra cumpla con el expediente técnico
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- Verifigue el cumplimiento de las Normas Vigentes y del Reglamento Nacional de
Edificaciones, entre otros.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
Sin exclusion de las obligaciones que comesponden, conforme a los dispositivos legaies vigentes y
que son inherentes como tal, entre oiros, la supervision se encargara de:
5.1. Actividades

- Revisar los estudios definitivos y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones yfo modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la Obra.

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el contratista
presente a la firma de confrato.

- Controlar la ufilizacién del Adelanto de Materiales que se entregara al contrafista,
segun calendario de Adquisicion de materiales presentado por el contratista a la firma
de contrato, para el otorgamiento del adelanto.

- Realizar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a fos Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacién vigente.

- Realizar el control del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid-19 durante la ejecucién de Obra.

- Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utiizar en las obras las cuales
deben cumplir las Especificaciones Técnicas, controlar el Avance de las Obras a través
de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama de barras con el detalle suficiente de cada
una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

- Ejecutar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion en la planila de metrados y la valorizacion de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de computacion.

- Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del rafico
como del personal involucrado en las obras, que deberan reflejarse en la toma
fotografica respectiva.

- Inspeccion y verificacion permanente (diariamente) de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su intervalo detallado y actualizado. Debers, ademas, llevar
un control especial e informar a la EPS EMAPICA S.A, sobre la psrmanencia en la
Obra de los equipos y maquinarias.

- Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Mensuales, los
cuales deberdn indicar detalladamente ios avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

- Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

- Durante la etapa previa a la Obra, ejecucién de la aobra y recepcién de obra, EL
SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

- Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.,




- Recomendar y asesorar a la EPS EMAPICA SA, en lo referente a los sistemas
constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los
aspectos que proponga el contratista.

- Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales,
deductivo, ampliaciones de plazo, dentro det periodo previsto en la normatividad que
rige los Contratos y Directivas de la EPS EMAPICA SA.

-  Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de Obra.

- Efectuar el informe Final de la Obra.

5.2, ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION

- Durante los primeros tres (03) dias, realizar4 la revision integral de! expediente técnico
de obra y verificard en gabinete y en el campo, los aspectos criticos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, efc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.). verificacion de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para los trabajos, de ser el caso, de acuerdo a lo indicado en
el expediente técnico de obra.

- Emitir un informe detallado sobre la revision de la Inversién y dar  recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, previa coordinacion con la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A, de las omisiones y deficiencias
del expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra.

- Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

5.3. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal def
Contratista.

- Revisién y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el Contratista.

- Inspeccionar la ejecucion de los trabajos, de conformidad en el proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacién vigente.

- Recomendacién sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi
como  de disefios complementarios necesarios, previa conformidad de la EPS
EMAPICA SA.

- Control de la Programacién y Avance de Obra.

- Programar y coordinar reuniones periodicas con el Contratista.

- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante a
ejecucion de las obras.

- Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto contratado y los
reintegros que  le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que ios
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS). realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y de
materiales.
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- El supervisor debera visar las valorizaciones de obra presentadas por la empresa
contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad respectivo, de ser el
caso.

- Presentar los informes mensuales de supervision de manera oportunidad.

- Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la ejecucion de la obra.

- Remisién de los Informes Especiales a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la
EPS EMAPICA SA., cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen.

- Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de
la Repblica, en lo concerniente a la construccion de obras piblicas.

- Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

- Asesorar ala EPS EMAPICA S.A en controversias con el Contratista y/o terceros.

- Tramitar con su opini6n, y en los plazos determinados en el presente documento o en
los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista
que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un
expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa,

- Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que
invofucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para
su aprobacion ante la Contraloria General de la Republica. EL. SUPERVISOR debera
efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados, informando
constantemente a fa Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de ia EPS EMAPICA SA,
def progreso del tramite hasta su aprobacion.

- En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR debera de realizar el analisis
correspondiente a nivel del perfil y expediente técnico, previa coordinacion con el
proyectista y el contratista con Ia finalidad de emitir el informe final que corresponde al
adicional de obra, bajo los formatos que indique la EPS EMAPICA S.A.

- Penalizar al contratista oportunamente, se existir situaciones adversas a lo largo de la
ejecucion del proyecto.

El plazo méximo de presentacion de los informes mensuales de valorizacion por parte del
SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia hébil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.

54. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE CONTRATO
- EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, dara cuenta de este pedido a la EPS EMAPICA S.A, ¢on su
opinion clara y precisa sobre si termind o no la Obra y en qué fecha se produjo el
termino de la misma; y de ser el caso informara sobre ias observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto y debera alcanzar la siguiente documentacigns
- Memoria Descriptiva replanfeada
- Plano de post construccion (REPLANTEADOS)
- Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

- Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados. } (‘r‘%}jf;‘ M;‘: S
- Previo informe del SUPERVISOR, la EPS EMAPICA S.A, designara un Comite de™

Recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del
SUPERVISOR.
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- Asimismo, presentaré un Informe Final de Obra segin formato alcanzado por la Eps
Emapica S.A, dentro de los diez {10) dias naturales después de la Recepcién de la
Obra, en el que incluird el resultado estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada.

- Asesor del Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de
Recepcion Previa y Final de [a Obra.

- El SUPERVISOR alcanzara la documentacion necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.

5.5. PROCEDIMIENTOS

- EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control tecnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la
obra.

- Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberén contar
con la aprobacion del SUPERVISOR.

- EL SUPERVISOR seré responsable directo de la verificacion del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidos los
trabajos.

- EL SUPERVISOR debe exigir al Contrafista la presentacion de ensayos que garanticen
la calidad de los equipos y accesorios, los resultados finales del control deben estar
dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Inspeccion definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados Optimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda
vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar comectamente e! trabajo. Sin
embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de |a responsabilidad de estos resultados,
por lo que se hara acreedor de la sancién indicada en el numerai 6.0 def presente
Término de Referencia.

5.6. NORMATIVA ESPECIFICA
Se tendra en cuenta lo siguiente:

- Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento; OS 010, 0S 050, OS
100.

- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI

- Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en
la elaboracién de las férmulas polindmica de reajuste de precios. .

- Reglamento de metrados para Obras de edificacion « :

5.7. PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. o
1. Elaborar la liquidacion de acuerdo al Articulo 209 del RLCE yio el informe defmes™®
liquidacion y/o revision de la liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra elaborado
por el contratista para el pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo
correspondiente.
2. Elaborar ef informe o informes de contingencia con su evaluacion y pronunciamiento a
requerimiento de la Entidad durante el proceso de liquidacion del contrato de obra.

5.8. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION.
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5.8.1. Notificacion Fisica,
Todo documento hacia la entidad referido al servicio contratado debera realizarse
Unicamente a través de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A.
El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica
en la direccion legal sefialada en el contrato, debiendoe comunicar cualquier cambio
de domicilio o direccion, a fravés de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A. con
una anticipacién no menor de 30 dias.

5.8.2. Notificacion Electrénica.
Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectiie a través del
correo electronico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma de
contrato y ratificado en la parte del respectivo contrato, para cuyos efectos declara y
asume dicho domicilio come su ubicacion habitual en la red de internet, autorizando
a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacion oficial. La suscripcion del
contrato de parte del contratista implica “su autorizacion expresa’ para el uso de
esta modalidad de notificacion.
El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
nofificacion electronica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha
en que la informacion digital es remitida desde el servidor de Ia entidad.
El contratista es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion
de nofificaciones debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccién, a
través de mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A. con la anticipacién no menor de
30 dias.

59. IMPACTO AMBIENTAL.
El supervisor debera de velar el cumplimiento de las normas y reglamentos de proteccion
social y medioambiental durante toda a ejecucion de fa obra, debiendo verificar desde el
inicio hasta la recepcion final de la misma que no existan condiciones que puedan atentar
contra el medioambiente, la inversion o la poblacion.

5.10. SEGUROS.

Durante la ejecucion del servicio el contrafista esta obligado a contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccién personal que correspondan de
acuerdo a la naturaleza de los trabajaocs a supervisar.

El contratista esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad
por parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo
tecnico y administrativo.

3.11. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Lugar
Presentara los Documentos en el local central de la EPS EMAPICA S.A. ante la Oficina de

Estudios, Proyectos y Obras.

Departamento g ICA
Provincia : ICA
Distrito : LOS AQUIJES

Plazo de la prestacién:




El Tiempo de Prestacién de Servicios es de 150 dias (120 dias de ejecucién de obra y 30
dias para la liquidacion de obra).

El inicio del plazo de ejecucion def servicio de Supervision se computara a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha de inicio de la ejecucién de la obra, lo que
ocurra Gltimo. La vigencia del contrato de supervision sera hasta que la liquidacion del
contrato de consultoria de obra haya quedado consentida o aprobada, segin comesponda,
conforme al Art. 170 del RLCE.

En caso que la prestacion del servicio de supervision se inicie con posterioridad al inicio de la
ejecucion de la obra, el plazo de contrataci6n del referido servicio y el monto de la prestacién
contratada se ajustara en forma proporcional al plazo que se estima necesario para culminar
la ejecucion de la obra, contados desde el dia siguiente de la suscripcién del conirato de
supervision.

Conforme al Art. 208 del RLCE, de existir observaciones en la Recepcion de la Obra, el
confratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra o 45 dias
calendario, el que resuite menor, para subsanar las mismas. Las obras que se ejecuten en
dicho periodo como consecuencia de las observaciones no dan derecho al pago de ningln
concepto a favor del supervisor. El supervisor esté obligado a supervisar fas obras que se
ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan, conforme a lo sefialado en
el RLCE y el presente documento.

5.12. FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO
El SUPERVISOR debera mantener permanentemente informado a fa Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA., sobre el estado de Ia ejecucion de los trabajos
y de los servicios prestados, para lo cual deber4 presentar:

a. Informes Mensuales
Dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes al témino del periodo informado,
en los cuales incluira la siguiente informacion:

a) Memoria descripfiva

b) Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de Obra Vigente

c) Estado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de ias obligaciones
contractuales.

d) Planilla de metrados

e) Resumen de metrados ejecutados

) Valorizacién de la Obra

g) Copia del cuaderno de obra

h) Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra

i) Certificado de confrol de calidad

i) Resultados de laboratorio

k) Panel fotogréfico fechada y con descripcion (minimo 15fotos).

e

b. Informe Final \EM
El informe final de la supervision sera el correspondiente a las conclusiones de la obra - —
y debera presentarse de dentro de os 05 dias calendarios posterior a la comunicacién
a la entidad de la culminacion de la obra, ei cual servira al comité de recepcion de
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obra.

Basicamente contendra a misma informacién de los informes mensuales
complementando con una informacién final de todo fo sucedido durante Ia ejecucion de
la obra, pero en este caso se mostrarén los valores acumulados y valorizados.

Se debera adjuntar fa siguiente documentacién:

- Copia de cuademo de control de asistencia de personal

- Copia de cuademo de obra

- Copias de pruebas y controles d calidad

- Descripcion de las modificaciones del proyecto con su piano de replanteo visado
(planos as built)

- Metrado post construccion con su planilla de metrados.

- Valorizacion final de obra.

- Resolucion de mayores metrados yfo deductivos de obra.

- Resolucion de ampliaciones de plazo y/o informacion de ampliaciones de plazo
consentidas.

- Panel fotografico rotufado y fechado del proceso constructivo.

El informe final sera presentado a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, de la EPS
EMAPICA SA., en un (01) original y dos (02) copias, ademés se presentaréan en archivo
digital (CD ROM); en el que resuma el desarrolio de la obra y los servicios prestados.

5.13. RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el Proceso de Contratacion se espera tener la red de desague debidamente
instalada y operando eficazmente, con la certeza que se ha cumplido todo lo requerido bajo
la Supervision contratada.

5.14. COORDINACION Y SUPERVISION
La Supervision Realizara las coordinaciones con la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras
de la EPS EMAPICA S.A, que tendra a cargo la absolucion de dudas, el seguimient
control, coordinacion y revision de todo cambio y/o consulta. ‘

5.15. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS oI A
5.15.1. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR \@mm;y
¢ EISUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste el -
contratista, y de velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual
mantendré diariamente su presencia en la obra.

¢ EL SUPERVISOR sera responsable de la revision del Proyecto, asimismo de
las complementaciones ylo modificaciones que efectie para optimizar y mejorar
la calidad del Proyecto original.

o El SUPERVISOR sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la
entrega de la documentacion para la Liquidacion del contrato de Obra, de la
liquidacién del Contrato del SUPERVISOR, en los plazos y condiciones fijados
en el Contrato.

» El SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y debera requerir al Coniratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel
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cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

e EISUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de
las Cartas Fianzas del Contrafista, si las hubiera, comunicando a la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras de ia EPS EMAPICA SA., los vencimientos con un
mes de anticipacion.

e El SUPERVISOR deberd cumplir segin el reglamento con la elaboracién y
presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los
Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del
Proyecto Original de la Obra Contratada. Estos presupuestos deben ser
suscritos por el SUPERVISCR y el Representante del Contratista.

e En caso de que la EPS EMAPICA S.A, se vea en la necesidad de incurrir en
mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por el SUPERVISOR, descontandose de sus
honorarios profesionales.

¢ De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control permanente
sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contfratista, si los hubiere, lo
que se reflejaré tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos
de 1as Cartas Fianzas.

¢ Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto
Directo y adelanto de materiales oforgado al Contratista se efectie
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que
estos sean amortizados totalmente, en las valorizaciones correspondientes,
dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

o FEl SUPERVISOR, denfro de los alcances del rol contractual que le ha
comespondido desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de
siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

¢ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el
Contrato, sino ademas las que conforme a ley le comesponden para Io cual ia
EPS EMAPICA S.A, iniciara acciones judiciales pertinenfes de su caso.

¢ EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna
de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningdn trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
EPS EMAPICA S.A, de acuerdo a Ley.

e EL SUPERVISOR serd responsable del control de calidad de las Obra
ordenando al Confratista de la obra las pruebas de control requeridas.

e La permanencia del SUPERVISOR en obra es al 100%.

5.15.2. COMPROMISO DEL SUPERVISOR \; S

o Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento total del Servicio en el tie p?!"“"‘f’5

programado y de adoptar las medidas necesarias o comectivas para el
cumplimiento de sus funciones.

6. PENALIDADES

6.1PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
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. la EPS EMAPICA SA. |

' Si el Supervisor no remitiera oportunamente o en Segtin informe de la

9 forma defectuosa o incompleta sus informes 5 % de la UIT por cada Oficina de Estudios,
mensuales de obra, en los cuales sustenta las labores |dia de atraso IObras y Proyectos de
de supervision ejecutadas a lo largo def mes. la EPS EMAPICA SA. |
Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el abjeto de la convocatoria.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monfo
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debié ejecutarse.

7. CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacién, toda informacién proporcionada por éste. El consultor se obliga a mantener a
perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier informacion y
documentacion a fa que tenga acceso a consecuencia del cumplimiento del contrato, quedando
prohibido de revelaria a terceros.
Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante |a realizacion de fas actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido
el servicio.

8. CONFORMIDAD
La conformidad de Servicios sera emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, como
Area Usuaria.

9. RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

9.1. Retribucion de los Servicios.
El Total de costos de Supervision es de S/. 87,407.00 (Ochenta y siete mil cuatrocientos
siete con 00/100 soles), incluyendo los impuestos de Ley. (Ver anexo N° 01)

Los postores deberan de formular sus ofertas considerando los siguientes rubros:

A. Rubro 1: Supervision de Obra.
Una tarifa fija diaria de supervision durante ia ejecucion de la obra estimando un plazo
gjecucion de obra de 90 dias calendario, la cual serd cancelada mediante valorizaciones
mensuales de supervision de acuerdo a ejecucion real, calculados en funcion a los dias del
periodo calendario supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de la
ejecucion y recepcion de [a obra, inclusive si fuese necesario la aplicacion de Intervencion
Econdmica de la Obra conforme al Art. 204 del RLCE. La tarifa debera de considerar
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
Para este rubro, el postor debera de ofertar una tarifa diaria redondeada a dos decimales
utilizando el método comiin de redondeo, que incluya costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades y en general todo concepto para la prestacion de la
supervision de [a obra, incluyendo la presentacion de entregables y asistencia a la entidad
conforme a las obligaciones y responsabilidades sefialadas en la norma y el presente
documento. El monto total de |a propuesta econdmica de este rubro sera el Monto de la
Tarifa diaria multiplicada por el tiempo de supervision de la obra expresado en dias y su
pago estara en funcién al 70% del monto ofertado.
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B. Rubro 2: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra.
La retribucion por la participacion del supervisor en fa Liguidacion del Contrato de Obra
(rubro 2) ser4 por el monto ofertado a Suma Alzada y en funcion al 30% del monto
ofertado, y por un plazo maximo de 90 dias calendario de recepcionada la obra.

9.2.Forma de Pago
El pago se efectuara de manera mensual, es decir contra valorizaciones, previa presentacion
de Informe y aprobacién por parte de la Oficina de Estudios Proyectos y Obras de la EPS.
EMAPICA S.A.

10.  SISTEMA DE CONTRATACION.
-  Etapal: Supervision de la obra hasta recepcion de la obra
A TARIFAS, el cual serd pagado en funcién del 70% del monto ofertado segun la
valorizacion mensual presentada.
- Etapa li: Liquidacion de la Obra
A SUMA ALZADA, el cual corresponde al 30% del monto oferiado y serd pagado con la
aprobacion de la liquidacion de la Consuttoria de Obra.

11. SUB CONTRATACION.
Est4 prohibida la subcontratacion parcial o total del servicio.

12, REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.
12.1 Requisitos del Contratista.
El Consultor debe de estar inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores en la Especialidad de Saneamiento y a fines y pertenecer a la Categoria “B" o
superior.

12.2 Recursos a ser provistos por el proveedor.
1221.  Del Personal
El contratista estq obligado a mantener como minimo 90 dias calendario a! personal
propuesto para la ejecucion del Servicio de Supervision de la Obra.
Para el inicio de la participacion efectiva del plantel profesional, el contratista debera de
presentar copia simple del Diploma de Colegiatura y el Certificado de Habilitacion Profesional
expedido por el Colegio Profesional respectivo. La demora en la presentacion de estos
documentos estaria sujeto a penalidad y su incumplimiento pueds ser causal de resolucién
de contrato.

12.3 Requisitos de calificacion

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1.- Supervisor de Obra

Ingeniero Sanitario o ingeniero Civil, titulado y habilitado.
2.- Especialista en Calidad
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado y habilitado.




3.- Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
0 Ingeniero Mecanica de Fluidos, titulado y habilitado.

4 - Especialista Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil, titulado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1.- Supervisor de obra

El profesional propuesto deberé acreditar 2 afios de experiencia como Supervisor, Inspector o Jefe de
Supervision o la combinacion de estos en Ia inspeccion, supervision o ejecucion de obras iguales y/o
similares al objeto de fa convocatoria.

2.- Especialista en Calidad

El profesional propuesto debera acreditar 1 afic de experiencia como Especialista, ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador ¢ la combinacion de estos, de: Control de Calidad,
calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la inspeccion o
supervision o ejecucién de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

3.- Especialista Ambiental

El profesional propuesto debera acreditar 6 meses de experiencia como Especialista, ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Ambiental, Mitigacion
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA, en la inspeccion o supervision o ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocataria.

4.- Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

El profesional propuesto deberd acreditar 6 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA,
Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspeccion,
supervision o ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para Ia elaboracioén del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANT. | DESCRIPCION
1 Impresora multifuncional
1 Computadora, de preferencia portatil tipo laptop.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C _| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor

referencial, por la confratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin |
corresponda. AP
Se consideran servicios de consulforia de obra similares a los siguientes

Construccion y/ y/o ejecucion y/o instalacion y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento ylo
derivacion y/o proyecto y/o renovacion de obras en saneamiento (agua y/o desagiie)

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sisterna financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, |as veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parie o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en e comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido
cancelado”

{..)

“Situacion diferente se suscifa ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utifizando ef término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sf se confarfa con fa declaracién de un tercero que brinde cerfeza, anfe ia cual debiera
reconocerse Ia valfdez de fa experencia”



obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contrafos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Provesdores
en Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, Ordenes de servicio o comprobantes de pago el monio facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccibn, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objefo contractual no coincida literalmente con ef
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté e
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Conforme al Art. 40 del RLCE, el Contratista supervisor es responsable de ejecutar la totalidad
de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos del supervisor sera de siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcidn total o parcial de 1a obra materia de supervision.




Anexo N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS

[+
PROYECT AQUUES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”.
DEPART. ICA
PROVINCIA: [{ ICA
DISTRITO: || LOS AQUUES
FECHA GOSTC - 2023
TIEMPO
D IPCION UND P.U. CANT
ESCR {MESES) PARCIAL
A EJECUCION DE OBRA - PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 55,000.00
A.l Jefe de Supervisién H-M 7,000.00 4.00 1.00 28,000.00
A.2 Especialista Calidad H-M 4,500.00 4.00 0.50 9,000.00
A3 Especialista Seguridad en Obra y Salud ©. H-M 4,500.00 4.00 0.50 9,000.00
Al Especialista Ambiental H-M 4,500.00 4.00 0.50 9,000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS 8,000.00
B.1 Alquiler de oficina MES 500.00 4,00 1.00 2,000.00
B.2 Alg.vehiculo[camioneta) MES 2,000.00 4,00 0.50 4,000.00
B.3 Comunicaciones MES 500.00 4.00 1.00 2,000.00
c MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,411.94
C.1 Utiles de oficina y otros MES 200.00 4.00 1.00 800.00
C2 Copias, reproducciones, impresiones y otros GLB 611.84 1.00 1.00 611.94
TOTAL COSTO DIRECTO 64,411.94
GASTOS GENERALES 8% 5,152.96
UTILIDAD 7% 4,508.84
SUB TOTAL 74,073.73|
IGV (18% ) 13,333.27
TOTAL GENERAL 87,407.00




